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Nome attivita

Durata

Mese 3

[Mese 4

[Mese 5

[Mese 6

s1lsZ|s3|s4|sSlsG|s7lsB|

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche d¢ 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Taglio a sezione obbligata di conglomerati 19
Demolizione di pavimenti e soglie esterni 19
Posa di tubo in acciaio rivestito 1g
Demolizione di struttura in calcestruzzoinon armato 49
Formazione di vespaio per fondazioni 2g
Scavo a sezione obbligata 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 16 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8g
Formazione di massetto per interni 5¢g
Getto in calcestruzzo per opere non struttusali ( Magrone di fondazi 2g
Posa di rivestimenti interni 39
Posa di pavimenti per interni 29
Posa di pavimenti per esterni 249
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 169

Formazione intonaci esterni (tradizionali)

Formazione intonaci interni e finiture (tradizionali )

Posa di rete in acciaio elettrosaldata

Posa in opera di manto impermeabile prefabbricato

Montaggio di listelli in legno

Posa di tavolato in legno

Posa di manto di copertura in tegole

6g

Realizzazione di opere di lattoneria 2g
Smobilizzo del cantiere 2g
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